Nama: Leonardus Febrian Ananda Darminto

NIM: A11.2019.11974 **Kelompok: A11.4605**

Mata Kuliah: Proyek Perangkat Lunak

PROPOSAL PROYEK

PROJECT CHARTER		
Nama Proyek	Pembuatan Aplikasi E-Commerce Bediton	
Nama Tim	Tim Pengembang Bedito	
Tanggal Mulai Proyek	27 April 2022	
Tanggal Berakhir Proyek	27 Agustus 2022	
Deskrinsi Provek		

Deskripsi Proyek

Project ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah masyarakat Indonesia dalam menjual barang atau produk. Dengan adanya aplikasi ini, pembeli dan penjual dapat diuntungkan karena menambah sarana transaksi dan mempermudah penggunakan untuk melakukan transaksi jual beli antar pembeli dan penjual. Setiap akun akan memiliki virtual balance yang dapat diisi dan digunakan untuk melakukan pembayaran pada layanan yang tersedia pada aplikasi ini. Layanan yang akan tersedia ketika aplikasi ini rilis adalah Search sebagai fitur utama untuk mencari barang, Filter untuk memfilter barang yang ingin dicari seperti harga termurah atau ulasan terbanyak, dan Chat untuk menghubungi penjual agar dapat melakukan percakapan antar penjual dan pembeli, Add untuk menambahkan barang ke keranjang, dan Sell untuk menjual barang.

Stakeholders

Project Leader	Leonardus Febrian Ananda Darminto
Project Team	Tim Pengembang Bediton
Project Sponsor	
Database Designer	
UI Designer	
Frond-End Programmer	
Back-End Programmer	

PROJECT SCOPE

1. Ruang Lingkup

Aplikasi E-Commerce Bediton adalah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan pengguna untuk melakukan jual beli. Aplikasi ini dapat digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

2. Deskripsi Fungsionalitas

- Login sebagai user
- Mencari barang yang diinginkan
- Menambahkan barang ke keranjang
- Melakukan pembayaran menggunakan virtual balance

3. Work Breakdown Structure

4. Estimasi Biaya Sesuai Pekerjaan

No.	Pekerja	Biaya
1	Database Designer	Rp. 7.000.000/bulan
2	UI Designer	Rp. 9.000.000/bulan
3	Front-End Programmer	Rp. 12.000.000/bulan
4	Back-End Programmer	Rp. 12.000.000/bulan

5. Potensi Resiko

- Membutuhkan waktu yang lama
- Biaya pekerja mahal